

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUCIONAL ACTIVOS
MARZO 2024-2025**

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL ACTIVOS MARZO 2024-2025

Código Sinip	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapa Financiada 2024	Costo Total del Proyecto SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Asignado en 2023	Asignado en 2024	% de Ejecución vigencia 2024	Áreas de influencia	Avances a la fecha:
19572	049.1.1.03.07	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación de oficina de denuncia móvil	2018	Ejecución – continuidad	215,520	112,481	159,549	26%	Nivel Nacional	Se realizó la impresión de 3,850 boletines " IUS HUMANUN." (dichos artículos para ser divulgados como imagen institucional en los servicios que brinda a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales en las diferentes giras a nivel nacional), además de la impresión de 4,000 folletos de derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad.
19580	049.1.1.03.12	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Habilitación de la Sede Regional en el Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	2023	Ejecución – continuidad	153,000	55,284	75,000	1%	Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	No se realizó ningún movimiento de adquisición para el mes de marzo.
22154	049.1.2.01.01	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	680,501	62,000	362,112	89%	Nivel Nacional	Adquisición de 16 servicios de router de valor agregado 5 y monitoreo proactivo para la sede principal y todas las regionales de la Defensoría del Pueblo, además de la adquisición de 140 disco duro de estado sólido Kingston para las mejoras de las computadoras de las oficiales de Derecho Humanos y Adquisición de 10 computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas para reemplazos.
12782	049.1.2.01.02	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	2021	Ejecución – continuidad	395,075	117,000	123,000	2%	Nivel Nacional	No se realizó ningún movimiento de adquisición para el mes de marzo.
TOTALES B/L							B/.1,228,576.00	B/.346,765.00	B/.719,661.00	51%		