

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUCIONAL ACTIVOS MARZO
2023-2024**

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL ACTIVOS MARZO 2023-2024

Código Sinip	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapas Financiadas 2020	Costo Total del Proyecto SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Asignado en 2022	Asignado en 2023	% de Ejecución vigencia 2023	Áreas de influencia	Avances a la fecha:
19572	049.1.1.03.07	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación de oficina de denuncia móvil	2018	Ejecución – continuidad	215,520	35,608	112,481	30%	Nivel Nacional	Se realizó sensibilización sobre los Derechos Humanos y Cambio Climático a las provincias centrales de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas), en donde se sensibilizaron a un total de 25 personas por provincias a través de nuestra unidad móvil.
19580	049.1.1.03.12	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Habilitación de la Sede Regional en el Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	2023	Ejecución – continuidad	153,000	64,500	55,284	0%	Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	No se realizó ningún movimiento para el mes de enero.
20009	049.1.1.03.15	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Equipamiento Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre y Acuático de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	554,984	35,000	80,000	0%	Nivel Nacional	No se realizó ningún movimiento para el mes de enero.
22154	049.1.2.01.01	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	680,501	62,000	62,000	43%	Nivel Nacional	Adquisición de computadora todo en uno para el Despacho Superior, además de suministro de 4 teclados que eran requeridos para colaboradores de la Dirección de Administración y Finanzas.
12782	049.1.2.01.02	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	2021	Ejecución – continuidad	395,075	70,000	117,000	0%	Nivel Nacional	No se realizó ningún movimiento para el mes de enero.
23390	049.1.2.01.03	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Equipamiento de maquinaria y equipos varios	2022	Ejecución – continuidad	350,000	100,000	100,000	13%	Nivel Nacional	Adquisición de 2 trituradoras de papel para la Oficina de Coordinación de Regionales y la Regional de Herrera; Adquisición de 5 refrigeradoras las cuales serán utilizadas en la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Atención al Ciudadano, Regional de Bocas del Toro, Regional de Veraguas y Regional de Arraiján. Y 1 Microondas para la Oficina Regional de Arraiján). Por último adquisición de 1 escaner computarizado para los vehículos de la entidad).
TOTALES B/:							B/.1,578,576.00	B/.367,108.00	B/.526,765.00	15%		