

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
INSTITUCIONAL ACTIVOS MAYO  
2023-2024**

## PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL ACTIVOS MAYO 2023-2024

Código Sinip	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapas Financieras 2020	Costo Total del Proyecto SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Asignado en 2022	Asignado en 2023	% de Ejecución vigencia 2023	Áreas de influencia	Avances a la fecha:
19572	049.1.1.03.07	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación de oficina de denuncia móvil	2018	Ejecución – continuidad	215,520	35,608	112,481	42%	Nivel Nacional	(Triptico, brochurs y panfletos) para la jornada de sensibilización y divulgación sobre la protección y defensa de los derechos humanos realizada en la provincia de Darién, en donde se logro sensibilizar a un total de 50 personas a través de nuestra unidad móvil.
19580	049.1.1.03.12	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Habilitación de la Sede Regional en el Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	2023	Ejecución – continuidad	153,000	64,500	55,284	2%	Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	Se adquirieron 3 sillas para uso de la Regional de Barú.
20009	049.1.1.03.15	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Equipamiento Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre y Acuático de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	554,984	35,000	80,000	0%	Nivel Nacional	No se realizo ningun movimiento para el mes de abril.
22154	049.1.2.01.01	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	680,501	62,000	62,000	40%	Nivel Nacional	Adquisición de 20 Licencias Business Microsoft 365 para colaboradores de la sede, 10 teléfonos ejecutivos para la nueva oficina regional en Arraijan (Plaza la Marquesa), y adquisición de 1 copiadora multifuncional para el Despacho superior
12782	049.1.2.01.02	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	2021	Ejecución – continuidad	395,075	70,000	117,000	0%	Nivel Nacional	No se realizo ningun movimiento para el mes de abril.
23390	049.1.2.01.03	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Equipamiento de maquinaria y equipos varios	2022	Ejecución – continuidad	350,000	100,000	100,000	57%	Nivel Nacional	Adquisición de 1 escritorio para la sección de seguridad y 10 computadoras todo en 1 para el personal de la nueva oficina Regional de Arraijan (Plaza la Marquesa), y 2 UPS para la Regional antes mencionada.
<b>TOTALES B/.</b>							B/.1,578,576.00	B/.367,108.00	B/.526,765.00	33%		