

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUCIONAL ACTIVOS
ENERO 2024-2025**

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIÓN ACTIVOS ENERO 2024-2025

Código Sinip	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapa Financiada 2024	Costo Total del Proyecto SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Asignado en 2023	Asignado en 2024	% de Ejecución vigencia 2024	Áreas de influencia	Avances a la fecha:
19572	049.1.1.03.07	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación de oficina de denuncia móvil	2018	Ejecución – continuidad	215,520	112,481	159,549	5%	Nivel Nacional	Se realizó la Impresión de 5,000 ejemplares de Convención Americana sobre los Derechos Humanos y Protocolo de San Salvador; 5,000 ejemplares de Derecho a la Salud y Derecho de los Pacientes; 5,000 ejemplares de la Ley No. 16 el 10 de abril de 2002, que regula el Derecho de Admisión, que regula los Establecimiento Públicos y dicta medidas para evitar la discriminación; 5,000 ejemplares del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 5,000 ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5,000 ejemplares de Unidos contra el Acoso Escolar; 5,000 ejemplares del Agua es un derecho humano; 5,000 ejemplares ¿Qué Podemos Hacer por tí?; 5,000 ejemplares Convención de los Derechos del Niño; 5,000 ejemplares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2,000 ejemplares de la Constitución Política de la República de Panamá; 2,000 ejemplares de la Ley 7 del 5 de febrero del 1997 donde se crea la Defensoría del Pueblo; (dichos ejemplares son para ser distribuidos en las giras a nivel nacional a través de nuestra unidad de denuncia Móvil, como parte de nuestra campaña de promoción y divulgación de los derechos humanos.)
19580	049.1.1.03.12	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Habilitación de la Sede Regional en el Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	2023	Ejecución – continuidad	153,000	55,284	75,000	0%	Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	No se realizó ningún movimiento para el mes de enero.
22154	049.1.2.01.01	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	680,501	62,000	362,112	0%	Nivel Nacional	Adquisición de 1 impresora termal transfer de etiquetas, solicitado por la Dirección de informática, para las pruebas del sistema SART 2.0
12782	049.1.2.01.02	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	2021	Ejecución – continuidad	395,075	117,000	123,000	0%	Nivel Nacional	No se realizó ningún movimiento para el mes de enero.
TOTALES B/.							B/.1,228,576.00	B/.346,765.00	B/.719,661.00	1%		