

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
INSTITUCIONAL ACTIVOS SEPTIEMBRE  
2023-2024**

## PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL ACTIVOS SEPTIEMBRE 2023-2024

Código Sinip	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapa Financiada 2020	Costo Total del Proyecto SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Asignado en 2022	Asignado en 2023	% de Ejecución vigencia 2023	Áreas de influencia	Avances a la fecha:
19572	049.1.1.03.07	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación de oficina de denuncia móvil	2018	Ejecución – continuidad	215,520	35,608	112,481	86%	Nivel Nacional	Se adquirió 500 libretas con logo; 1,500 paraguas con logo; 1,000 bolsas con logo; 1,500 mochilas con impresión; 1,000 abanicos de madera; 84 docenas de bolígrafos ecológicos con impresión del logo, para ser repartidas en las jornadas de sensibilización, promoción y divulgación a nivel nacional a través de la defensoría móvil
19580	049.1.1.03.12	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Habilitación de la Sede Regional en el Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	2023	Ejecución – continuidad	153,000	64,500	55,284	69%	Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso	Se realizó la adquisición de 3 toner color magenta y 3 toner amarillo; 10 tintas HP color magenta; 10 tintas color cyan. Para uso de la Regional.
20009	049.1.1.03.15	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Equipamiento Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre y Acuático de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	554,984	35,000	80,000	100%	Nivel Nacional	No se realizó ningun movimiento para el mes de agosto.
22154	049.1.2.01.01	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución – continuidad	680,501	62,000	62,000	99%	Nivel Nacional	Se adquirió 3 radios portátiles, 5 antena de radio base; un micrófono inalámbrico y un micrófono para cámara; y un (1) escaner portátil para uso de servicios generales.
12782	049.1.2.01.02	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	2021	Ejecución – continuidad	395,075	70,000	117,000	80%	Nivel Nacional	No se realizó ningun movimiento para el mes de agosto.
23390	049.1.2.01.03	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Equipamiento de maquinaria y equipos varios	2022	Ejecución – continuidad	350,000	100,000	100,000	89%	Nivel Nacional	Se adquirió dos (2) refrigeradoras de 7 pies para el área de Lactancia de la Defensoría del Pueblo – sede central y la otra para la regional de Colón.
<b>TOTALES B/.</b>							B/.1,578,576.00	B/.367,108.00	B/.526,765.00	95%		