



Proyectos de Inversión

Informe de Avances
Al 31 de diciembre de 2021



**PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL ACTIVOS 2021
Plan Quinquenal Institucional 2019-2024**

Código SINIP	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Observación
012782.000	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	Dirección de Educación e Investigación	PROYECTOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2020 Y CONTINUIDAD PROYECTADA 2024.
019572.000	Implementación de Oficina de Denuncia Móvil	Dirección de Orientación al Ciudadano / Dir. de Educación e Investigación.	
019580.000	Habilitación de la Sede Regional de Darién en el Distrito de Pinogana, Metetí, provincia de Darién	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	
020009.000	Equipamiento Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre y Acuático de la Defensoría del Pueblo.	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	
22154.000	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	

Preparado por: Defensoría del Pueblo (049)
/ Oficina de Planificación

Actualizado a: Enero a Diciembre de 2021



DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Oficina de Planificación

Actualizado a: 31 de diciembre .2021.

Código SINIP	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma:	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapas Financiadas 2020	Costo Total del Proyecto SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Monto total Asignado 2020-2021	Asignado en 2020	Asignado en 2021	% de Ejecución vigencia 2021	Áreas de influencia	Beneficiarios	Avances a la fecha:
019572.000	049.1.1.03.07	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación de oficina de denuncia móvil	2018	Ejecución – continuidad	215,520	16,260.	20,617.	18,098.	80%	Nivel Nacional		Descartada la adquisición y producción de materiales de promoción educativa a nivel nacional de manera física, producto del COVID-19. Se propician otras formas de producción de materiales.
019580.000	049.1.1.03.12	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Habilitación de la Sede Regional de Darién en el Distrito de Pinogana, Metetí, provincia de Darién	2018	Ejecución – continuidad	465,895	67,220	135,133	61,109.	89%	Darién y Comarca Emberá Wounaan	Población nacional y extranjera, servidores públicos, instituciones públicas y público en general	2021: recurso concentrado en personal transitorio, que brinda atención en Comarca y en Darién. 2019: se completa habilitación de Oficina Regional Darién y se crea la Ofic. Región Comarca Emberá-Wounaan en Unión Chocó. Compra de equipos y mobiliarios. Se ha realizado alianzas con nuevas autoridades (Procuraduría Administración). Trabajo agudizado por el COVID 19, con pobladores y migrantes.



DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Oficina de Planificación

Actualizado a: 31 de diciembre .2021.

Código SINIP	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma:	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapa Financiada 2020	Costo Total de Proyecto en SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Monto total Asignado 2020-2021	Asignado en 2020	Asignado en 2021	% de Ejecución vigencia 2021	Áreas de influencia	Beneficiarios	Avances a la fecha:
020009.000	049.1.1.03.15	1. Estudio, diseño y construcción	2. Mejoramiento de Administración	Equipamiento Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre y Acuático de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución - continuidad	554,984.	100,000.	0	57,153.	0.00%	Nivel Nacional		2019: Compra de (5) vehículos terrestres: (2) pickup, (1) panel, (1) camioneta. Transporte acuático: 1 bote de 22 pies. 2020: Fondos trasladados por DIPRENA al Ministerio de Seguridad.
22154.000	049.1.2.01.01	1.. Estudio, diseño y construcción	2. Mejoramiento de Administración	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución - continuidad	680,501.	178,103.	129,114	11,776.	97%	Nivel Nacional		Compra licencias de los programas en uso de la red institucional. Compra de equipos computacionales y de telecomunicación.
012782.000	049.1.2.01.02	1. Estudio, diseño y construcción	2. Mejoramiento de Administración	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	2021	Ejecución - continuidad	123,000	0	0	26,075	92%	Nivel Nacional		En proceso de definición de módulos y estrategias metodológicas
TOTALES B/.							2,039,900.	361,583.	284,864.	174,211.	90%			Ejecución 215,169.01 + pre-compromiso 1,698.53 = Saldo disponible: B/. 24,037.46 (10%).